

## Erarbeitung und Umsetzung Fusionsvorlage

### Abrechnung per 19.04.2018

Leistungen	Budget	Ausgaben	Abweichung Kreditsaldo	in %
Genehmigung - GKR 02/17 vom 05.04.2017				
Urnenabstimmung zur Fusion in GKG	Fr. 250'000.00	Fr. -	Fr. 250'000.00	0.0%
Weitere Abstimmung (Je nach Verhandlungsablauf)	Fr. 250'000.00	Fr. -	Fr. 250'000.00	0.0%
Sitzungsgelder Steuerungsgremium */**	Fr. 15'600.00	Fr. 3'299.50	Fr. 12'300.50	21.2%
Entschädigung Projektleitung *	Fr. 80'000.00	Fr. 21'333.40	Fr. 58'666.60	26.7%
Entschädigung Projektassistenz (KMA)	Fr. 67'000.00	Fr. 12'852.00	Fr. 54'148.00	19.2%
Unterstützung Juristen	Fr. 240'000.00	Fr. 50'406.95	Fr. 189'593.05	21.0%
Unterstützung Projektsekretariat	Fr. 95'000.00	Fr. 41'887.25	Fr. 53'112.75	44.1%
Unterstützung Kommunikation	Fr. 40'000.00	Fr. 11'530.00	Fr. 28'470.00	28.8%
Sondersitzungen (Retraiten etc.)	Fr. 50'000.00	Fr. 241.80	Fr. 49'758.20	0.5%
Budget z.H. Kirchgemeinden für Abklärungen zu den neuen Kreisen	Fr. 100'000.00	Fr. -	Fr. 100'000.00	0.0%
Reserve, Rundung	Fr. 62'400.00	Fr. -	Fr. 62'400.00	0.0%
<b>Total Kostenabrechnung SIV per 19.04.2018</b>	<b>CHF 1'250'000.00</b>	<b>CHF 141'550.90</b>	<b>CHF 1'108'449.10</b>	<b>11.3%</b>

\* Aufgelaufene Honorare noch nicht ausbezahlt

\*\* geschätzt